

Bitácora de desarrollo — Proyecto *Imaginary Battles*

Estudiante: Francisco Ramírez Delgado

Carné: 2025112972

Semana Santa 2026 (inicio del proyecto)

- Inicio formal del proyecto durante Semana Santa.
 - Investigación de ideas para el juego.
 - Visualización de cursos y tutoriales de Python orientados a interfaces gráficas con Tkinter.
 - Visualización de cursos básicos de Git y GitHub para manejo de versiones y respaldo del proyecto.
 - Pruebas iniciales de creación de ventanas simples en Tkinter.
-

6 de abril de 2026

- Creación de la estructura principal de carpetas del proyecto.
 - Organización inicial de módulos: lógica, pantallas, imágenes y archivos de texto.
 - Desarrollo del primer borrador de la pantalla inicial.
 - Implementación del botón “About” en la interfaz principal.
 - Definición preliminar de la temática visual y paleta de colores del juego.
-

8 de abril de 2026

- Corrección de errores de importación entre archivos Python.
 - Ajustes en pantalla_inicial.py para lograr compatibilidad entre módulos.
 - Inicio del sistema de selección de personajes.
 - Implementación inicial de selección de avatar del jugador.
-

10 de abril de 2026

- Desarrollo de validaciones para impedir avanzar sin nombre o sin seleccionar exactamente 3 personajes.
- Mejoras visuales en botones y distribución de widgets.

- Pruebas de funcionamiento general de la pantalla inicial.
-

13 de abril de 2026

- Inicio de construcción de pantalla_mapa.py.
 - Diseño del sistema de tierras y progreso del jugador.
 - Implementación de botones interactivos para seleccionar batallas.
 - Creación de lógica básica para marcar tierras completadas.
-

16 de abril de 2026

- Inicio de desarrollo de pantalla_batalla.py.
 - Diseño inicial de paneles de combate para jugador y Hollow.
 - Implementación del área de log de batalla.
 - Creación de botones ATACAR y CAMBIAR.
-

19 de abril de 2026

- Creación de clases Personaje y Entrenador.
 - Implementación de estadísticas HP, ATK y DEF.
 - Inicio del archivo personajes.txt.
 - Asignación de estadísticas balanceadas a cada personaje.
-

21 de abril de 2026

- Organización de imágenes PNG de personajes.
 - Renombrado de imágenes en minúscula y separadas por “_”.
 - Integración de Pillow (PIL) para cargar imágenes dentro de Tkinter.
 - Correcciones de tamaño y renderizado de imágenes.
-

24 de abril de 2026

- Desarrollo del motor principal de batalla.
- Implementación de turnos entre jugador y Hollow.

- Inicio de lógica recursiva para manejo automático de turnos.
 - Pruebas iniciales de ataques y reducción de HP.
-

27 de abril de 2026

- Implementación de inteligencia artificial básica del Hollow.
 - Uso de decisiones aleatorias entre atacar y cambiar personaje.
 - Corrección de errores relacionados con personajes KO.
 - Implementación del sistema de captura de personajes derrotados.
-

30 de abril de 2026

- Conexión completa entre pantalla inicial, mapa y batalla.
 - Implementación de manejo de estado general del juego.
 - Corrección de errores al regresar del mapa después de una batalla.
 - Mejoras visuales en barras de vida y paneles de combate.
-

3 de mayo de 2026

- Ajustes de balance en estadísticas de personajes.
 - Corrección de bugs relacionados con cambios de personaje.
 - Optimización de callbacks y uso de after() para evitar bloqueos en la interfaz.
 - Pruebas generales de flujo completo del juego.
-

6 de mayo de 2026

- Revisión general del código y limpieza de módulos.
 - Mejoras visuales finales en interfaz gráfica.
 - Ajustes de textos, tamaños y alineación de elementos.
 - Revisión de nombres de archivos e imports.
-

8 de mayo de 2026

- Elaboración del documento técnico del proyecto.

- Redacción de arquitectura, marco teórico y descripción de módulos.
 - Creación del diagrama de flujo general del sistema.
 - Revisión de bibliografía y formato APA 7.
-

Sábado 9 de mayo de 2026

- Correcciones visuales finales del juego.
- Corrección de bugs detectados durante las batallas.
- Ajustes finales en la lógica de captura de personajes.
- Revisión completa del flujo del juego antes de entrega.
- Organización final de carpetas y archivos del proyecto.
- Creación y subida de archivos necesarios para la entrega final en GitHub y plataforma del curso.